Tiefbau Schaffhausen
Abteilung Gewidsser und Materialabbau

Schweizersbildstrasse 69
CH-8200 Schaffhausen

Erlauterungen zum Ablaufschema "Revitalisierungsprojekte an
Fliessgewdssern"

Analysephase: In dieser Phase wird das Projekt aufgegleist, Bedlrfnisse geklart und die
Ziele und Rahmenbedingungen festgelegt. Diese dienen der Gemeinde als Grundlage flr die
Budgetierung.

Vorprojekt: Dieses dient zum einen dazu, die prozentuale Kostenbeteiligung des Kantons
festzulegen und dadurch der Gemeinde eine finanzielle Planungssicherheit zu gewahrleis-
ten. Der Beitragsrahmen und die Kriterien sind im kantonalen Wasserwirtschaftsgesetz
(WWG) Art. 29 geregelt.

Zum anderen sollen die Erfahrungen der kantonalen Fachstellen rechtzeitig ins Projekt ein-
fliessen, um einen mdéglichst hohen dkologischen und wirtschaftlichen Nutzen sicher zu stel-
len sowie um auf mégliche Konflikte bzw. Synergien aufmerksam zu machen. Aus diesem
Grund wird das TBA je nach Lage des Bauprojekts (z.B. Landwirtschaftszone, Grundwasser-
schutzzonen, Verdachtsflachen, Wald) auch das Landwirtschaftsamt, Kantonsforstamt oder
das Interkantonale Labor mit einbeziehen.

e Grobplanung mit Konzept: Das Konzept beinhaltet die Ziele der Revitalisierung
(z.B. Zielarten, Vernetzungen, Erholungsnutzen), die vorgesehenen baulichen Mass-
nahmen, falls méglich Plane oder Skizzen sowie eine Kostenschatzung (eventuell in-
klusive Kosten fur die Erfolgskontrolle und das Monitoring). Das Konzept soll eben-
falls Konflikte aufzeigen (z.B. schitzenswerte Arten im oder am Gewdsser, Leitun-
gen, kommunale Schutzgebiete, etc.). Bei grésseren Projekten ist méglicherweise ei-
ne Vorstudie mit Untersuchung des Einzugsgebiets und mit einem Variantenvergleich
notwendig.

e Erfolgskontrolle und Monitoring gehéren heute zu jedem erfolgreichen Revitalisie-
rungsprojekt. Mittels geeigneter Massnahmen soll die Wirkung der umgesetzten
Baumassnahmen Uberprift werden. Die dazu vorgesehenen Kontrollmassnahmen
soliten bereits im Rahmen der Projektplanung vorgesehen und den Gesuchsunterla-
gen beigelegt werden. Alternativ kann die Erfolgskontrolle auch erst nach der Bau-
ausflhrung geplant und eingereicht werden. Die Ausrichtung von Beitrdgen an Er-
folgskontrollmassnahmen erfolgt in jedem Fall erst nach ihrer Ausfiihrung.

Detailplanung: Der friihzeitige Austausch zwischen der Gemeinde bzw. dem Planungsbiiro
und den kantonalen Fachstellen einerseits sowie der Einbezug der Umweltverbdnde wird
dringend empfohlen. Bevor das Baugesuch mit der Detailplanung beim Bauinspektorat ein-
gereicht wird, muss die Planung dem Tiefbauamt zur Vorabkldrung eingereicht werden. Bei
grossen Projekten mit verschiedenen Varianten lohnt sich méglicherweise bereits in dieser
Phase eine Partizipation der Bevélkerung.

Baugesuch/Ausschreibung: Das Baugesuch muss bei der Gemeinde eingereicht und von
dieser ans kantonale Bauinspektorat zur Prifung und Genehmigung weitergeleitet werden.
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Ablaufschema: Revitalisierungsprojekte an Fliessgewassern
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Tiefbau Schaffhausen
Abteilung Gewasser und Materialabbau

Schweizersbildstrasse 69
CH-8200 Schaffhausen

Wichtige Informationen zu Revitalisierungsprojekten

Auf der Webseite www.gewaesser.sh.ch finden Sie unter Gewédsser - Wasserbau und Re-
naturierungen detaillierte Informationen und Unterlagen zu diesem Thema.

Ihre Ansprechpartner beim Kanton

Tiefbau Schaffhausen Planungs- u. Naturschutzamt Jagd und Fischerei
Abteilung Gewdésser Ressort Naturschutz Fischereiaufsicht
Benjamin Homberger Petra Bachmann Patrick Wasem
Schweizersbildstrasse 69 Beckenstube 11 Muhlentalstrasse 105
8200 Schaffhausen 8200 Schaffhausen 8200 Schaffhausen
052632 73 22 052 632 73 24 052 632 74 66
benjamin.homberger@sh.ch  petra.bachmann@sh.ch patrick. wasem@sh.ch

Gesetzliche Grundlagen
o Artikel 38a des eidgendssischen Gewasserschutzgesetzes (GSchG)
o Artikel 41d der eidgendssischen Gewasserschutzverordnung (GSchV)
o Artikel 27 bis 29 des kantonalen Wasserwirtschaftsgesetzes (WWG)

Finanzierung von Projekten

Der Kanton Schaffhausen gewahrt den Gemeinden unter gewissen Voraussetzungen (WWG
Art. 29%%) Beitrage an bauliche Hochwasserschutzmassnahmen und an Gewésserrevitalisie-
rungen. An Massnahmen zur Gewasserrevitalisierung kénnen Beitrdge von 50 bis 80%
(WWG Art. 29" der beitragsberechtigten Kosten geleistet werden.

Nutzen fiir Mensch und Natur

Naturnahe Bache und Flusse sind bei der Bevélkerung beliebt! Sie laden zum Spazieren,
Verweilen, Beobachten und Entspannen ein. Ein gut geplantes Revitalisierungsprojekt ist
deshalb eine grosse Chance fiir eine Gemeinde, ihren Standort noch attraktiver zu gestalten:
durch zusatzlichen Lebensraum fir die Natur, eine vielfaltigere Landschaft, neuen Erho-
lungsraum fur die Bewohnerinnen und Bewohner sowie allenfalls durch einen verbesserten
Schutz vor Hochwassergefahren.

Stolpersteine, Konflikte

¢ Landeigentumer, Pachter, Anwohner werden zu spat oder nicht Uber das Projekt infor-
miert (Tipp: Persdnliche Information und friihzeitiger Einbezug durch die Gemeinde)

¢ Umweltschutzverbdnde werden nicht informiert oder angehért (Tipp: Wissen und Win-
sche der Verbande und der Naturschutzkommission einholen und nach Méglichkeit be-
ricksichtigen)

¢ Die geplante Revitalisierung beeintrachtigt vorhandene Tier- und Pflanzenarten sowie
bestehende Biotope (Tipp: Wissen des Ressorts Naturschutz und der Umweltschutzver-
bénde einholen und bei der Massnahmenplanung berticksichtigen)
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